

内容说明

本页以《工作提示》原文为提纲。页面围绕合同金额、合同期限、付款方式、条款与技术参数、验收标准、合同编号六个方面展开，每一项均补充了来源于问题凭证的脱敏案例，用于增强问题识别的直观性和说服力。

脱敏说明

本页所有案例均已对**具体项目名称、供应商信息、合同截图细节、具体日期、页码信息**进行处理，仅保留足以说明问题性质的业务特征和关键差异，不对应披露任何原始合同主体信息。

6

类重点合同合规问题

多组

问题凭证脱敏案例支撑

3

项制度条款直接对应

合同金额

合同期限

付款方式

条款与参数

验收标准

合同编号

制度条款

工作要求

检查发现的主要问题

01 合同金额与中标金额不一致

合同金额、价款性质或者计价口径偏离成交结果，常见表现为总价与单价混淆、价款名称改变、合同总额与采购结果不一致。

提示问题

- 合同金额与中标金额不一致，存在单价、总价混淆等情况。
- 合同价款名称被替换为其他收费表述，导致合同义务边界不清。
- 计价方式一旦偏离采购文件，后续结算、审计和履约评价都会失去统一依据。

风险提示：合同价款口径变化属于实质性内容偏移，容易引发支付依据不充分、结算争议和审计质疑。

脱敏案例

案例 A / 服务保障类

某服务类项目的招标结果以**合同总额**为基础确定成交，但合同文本却将价款表述为“**资源占用费**”，并按**单价口径**呈现，导致合同金额性质与采购结果明显不一致。

02 合同服务、供货或施工期限与招标文件不符

合同期限出现缩短、延长、前后不一致，或者在招标文件之外新增限制条件，都会破坏原采购文件与合同文本的一致性。

提示问题

- 合同服务、供货或施工期限与招标文件不符。
- 部分合同存在期限前后表述不统一、擅自增加服务内容或附加条件等问题。
- 期限条款失真会直接影响履约计划、违约认定和项目验收节奏。

风险提示：期限约定被任意调整，可能形成对采购文件的实质性修改，也会放大履约延期与责任认定争议。

脱敏案例

案例 A / 系统建设类

某建设类项目招标文件要求在支付首付款后**100个自然日**内完成交付，但合同改写为**60个自然日**内完成，供货期限被明显缩短。

案例 B / 驻场服务类

某服务类项目合同服务期长度仍为**一年**，但起止日期整体**后移 2 天**，看似差异不大，实则已偏离招标文件的时间安排。

案例 C / 改造施工类

某施工类项目合同工期条款新增“**具体结合场地条件为准**”等表述，该附加条件并未出现在招标文件中，改变了交付边界。

案例 D / 内容交付类

某内容交付类项目合同约定的完成期限**长于招标文件要求**，项目交付周期被延展，影响采购时承诺的进度安排。

案例 E / 履约期限类

某项目合同文本内部存在**不同页面工期表述不一致**的情况，签署后难以判断究竟应以哪个履约期限作为执行依据。

03 合同付款方式与招标文件不一致

付款比例、付款节点、支付条件如与招标文件不一致，或合同内部出现多个版本并存，会削弱合同作为支付依据的严肃性。

提示问题

- 合同付款方式与招标文件不一致。
- 合同内付款条款前后矛盾，无法形成唯一明确的付款条件。
- 付款节奏被修改后，资金支付责任、履约担保责任和验收关联关系都会受到影响。

风险提示：付款条款属于合同核心商业条款，前后不一致或偏离采购文件，极易造成超节点支付、提前支付或支付争议。

脱敏案例

案例 A / 常规运维类

某服务类项目招标文件约定**按月支付**，合同文本却改为“**5% + 95%**”的分段支付方式，付款节奏发生了实质性变化。

案例 B / 建设实施类

某项目合同前部条款与后部条款对**付款时间**的写法不一致，形成两个相互冲突的支付口径。

案例 C / 场景建设类

某建设类项目合同中的付款安排与招标文件约定不一致，未能完整延续采购环节中已经明确的支付条件和支付节点。

04 合同服务、供货条款明细及技术参数填写不完整

条款不全、参数缺失、服务内容不细化，会导致合同难以作为执行与验收的精确依据，尤其在设备采购和专业服务项目中更为突出。

提示问题

- 合同服务、供货条款明细及技术参数填写不完整、不规范。
- 关键参数、服务边界和交付要求缺失，容易导致履约内容被泛化。
- 条款不完整时，即使发生争议，也难以据此确认应交付的范围和标准。

风险提示：技术参数和服务清单是合同执行的基础，一旦遗漏，将直接削弱质量控制、验收和索赔能力。

脱敏案例

案例 A / 设备采购类

某设备采购类项目中，合同对于一项核心设备的技术参数描述**缺少其中一条关键参数**，造成规格要求不完整。

案例 B / 维保服务类

某维保类项目合同仅写明服务事项名称，未进一步列明**具体服务内容、频次和范围**，服务条款明显过粗。

案例 C / 物资供应类

某供货类项目中，合同对重要产品的**规格参数描述不完整**，无法支撑后续到货核验和质量追索。

05 合同未明确约定验收标准

验收标准缺失时，项目完成与否、成果是否合格、付款是否触发都失去可以操作的判断基准，是最容易在履约后期形成争议的条款缺口。

提示问题

- 合同未明确约定验收标准，缺乏可操作的验收依据。
- 服务成果、交付节点、完成标准之间未形成闭环。
- 没有验收标准，质量不达标也难以形成有效的书面认定。

风险提示：验收标准缺位会使付款触发条件和违约责任都失去抓手，后续治理成本显著上升。

脱敏案例

案例 A / 综合服务类

某服务类项目合同全文未设置**验收标准**或质量评价条款，导致服务完成后缺少明确的判断依据。

案例 B / 咨询服务类

某咨询类项目合同对于成果提交和合同终止有表述，但没有同步写明**成果验收标准**和验收程序。

案例 C / 活动执行类

某执行类项目合同仅约定活动完成时间，未写明**验收依据、交付清单和质量标准**，不利于付款审核和结果评价。

06 合同未按规范编制合同编号

合同编号是档案管理和全流程追溯的重要基础项，看似形式问题，实际直接影响归档、查询、监督和责任留痕。

提示问题

- 合同未按规范编制合同编号。
- 缺少编号会影响合同台账管理、归档一致性和跨部门追踪。
- 在多项目并行场景下，无编号合同极易造成附件错配和审批留痕缺失。

风险提示：编号不规范虽不直接改变交易条件，但会削弱合同全生命周期管理和档案可追溯性。

脱敏案例

案例 A / 平台服务类

某平台服务类项目合同签署文本中**未见合同编号**，无法与合同台账、采购审批材料和归档目录形成稳定对应关系。

相关制度条款

制度依据 01

《中华人民共和国政府采购法》

第四十六条

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通

制度依据 02

《政府采购非招标采购方式管理办法》

第十九条

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日

制度依据 03

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第七十一条

工作要求

请各部门严格遵守上述法律条款要求，确保合同签订合法性、准确性，从而保障项目质量，规避履约风险。对照本页所列问题和案例，重点核查合同金额口径、履约期限、付款节点、技术参数、验收标准和合同编号等关键字段，避免在合同签订阶段出现与采购文件不一致、与合同文本内部不一致、与履约管理需求不匹配的情况。

请各部门严格遵守上述法律条款要求，确保合同签订合法性、准确性，从而保障项目质量，规避履约风险。对照本页所列问题和案例，重点核查合同金额口径、履约期限、付款节点、技术参数、验收标准和合同编号等关键字段，避免在合同签订阶段出现与采购文件不一致、与合同文本内部不一致、与履约管理需求不匹配的情况。

国有资产管理处将继续对涉及部门和项目逐一反馈整改意见，持续提升学院招标采购管理质效，切实保障国有资产安全和资金使用效益。

国有资产管理处

2026年3月25日